



Broj: 01-02.2-1734-2/25-SB
Datum: 10.03.2025. godine

Za: **BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA**

Adresa: Hamdije Čemerlića br. 2
71000 Sarajevo

Faks: +387 33 21 24 11

Telefon: +387 33 66 44 49

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
**PARLAMENT FEDERACIJE
SARAJEVO**

Primljeno: 18-03-2025			
Org. jed.	Broj	Priloga	Vrijednost
05/1	-02-	105	125

Predmet: ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE

Veza: Vaš broj: 03-04-282-5/2025 od 04.03.2025. godine

Poštovani,

Dana 05.03.2025. godine JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo je zaprimilo Vaš dopis, broj broj I datum gore navedeni, u kojem se traži odgovor na poslaničko pitanje koje je postavio Haris Šabanović, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH.

Postavljeno je sljedeće pitanje:

"Zbog čega se još nije pristupilo radovima na sanaciji magistralnog puta M17 na dionici Jabalnica-Potoci u mjestu Komadinovo vrelo u općini Jablanica nakon stanja prirodne nesreće koja je zadesila ovaj dio HNK 04.10.2024. godine?"

Obrazloženje:

"Nakon strašnih poplava koje su zadesile ovaj dio FBiH, vidljivo je da se na ovoj magistralnoj dionici nije ništa radilo od provoditne sanacije i osposobljavanja neposredno nakon prirodne nesreće. Svjesni smo da je ova relacija žila kucavica za Hercegovinu, ali i cijelu FBiH i državu Bosnu i Hercegovinu. Međutim, ništa od radova nije poduzeto, što dodatno dovodi u novu opasnost navedenu lokaciju."

Ovim putem Vas obavještavamo da je JP Ceste FBiH pokrenulo postupak javne nabavke za izradu projektne dokumentacije za sanaciju oštećenog dijela trupa ceste na dionici M17_013 Jablanica 1 – Potoci, u km 5+900 – 6+100, na lokaciji Komadinovo vrelo. Izrada i revizija projektne dokumentacije završene su u prethodnom periodu.

S obzirom na to da projektno rješenje predviđa izvođenje dijela radova izvan cestovnog pojasa, neophodno je pribaviti odgovarajuće saglasnosti za izvođenje radova, a taj proces je trenutno u toku. Nakon pribavljanja svih potrebnih saglasnosti, uslijedit će postupak javne nabavke za odabir izvođača radova i nadzora nad njihovim izvođenjem.

Važno je napomenuti da je zbog specifičnog položaja magistralne ceste u odnosu na željeznički kolosijek, projektno rješenje sanacije oštećenog dijela trupa magistralne ceste bilo direktno povezano s tehničkim rješenjem sanacije željezničkog kolosijeka na istoj lokaciji. Zbog toga je bilo neophodno odgoditi izradu projektne dokumentacije za sanaciju trupa ceste dok se ne završi tehničko rješenje

JP CESTE FEDERACIJE BIH

sanacije željezničkog kolosijeka. Nakon zvaničnog početka radova na sanaciji željezničkog kolosijeka 30.11.2024. godine, te uvida u finalno projektno rješenje, stvorena je mogućnost za izradu projektne dokumentacije za sanaciju trupa ceste.

Srdačno,

v.d. direktora



Ljubo Povačić, dipl.ing.građ.

Dostaviti:

- Naslovu
- Federalno ministarstvo prometa i komunikacija
Braće Fejića bb
88000 Mostar
- Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH
Hamdije Kreševljakovića br.3
71000 Sarajevo
- A/a



Broj: 01-02.2-1733-2/25-SB
Datum: 10.03.2025. godine

Za: **BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA**

Adresa: Hamdije Čemerlića br. 2
71000 Sarajevo

Faks: +387 33 21 24 11

Telefon: +387 33 66 44 49

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
**PARLAMENT FEDERACIJE
SARAJEVO**

Primljeno:		10.03.2025	
Org. jed.	Broj	Priloga	Vrijednost
05/1	-02-	106	/25

Predmet: ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE

Veza: Vaš broj: 03-04-282-4/2025 od 03.03.2025. godine.

Poštovani,

Dana 05.03.2025. godine JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo je zaprimilo Vaš dopis, broj broj I datum gore navedeni, u kojem se traži odgovor na poslaničko pitanje koje je postavio Haris Šabanović, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH.

Postavljeno je sljedeće pitanje:

"Da li je i ko izdao odobrenje za rekonstrukciju magistralne ceste u općini Jablanica čiji radovi su u toku na više lokacije?"

Obrazloženje:

"Na dvije lokacije postoje gradilišne table na kojima nije navedeno odobrenje za građenje te stoga nije jasno na osnovu čega se vrši rekonstrukcija odnosno da li uopće postoji projektna dokumentacija i da li je istu neko verificirao odnosno izdao odobrenje za istu kako bi se radovi izveli u skladu sa postojećim zakonima koji se odnose na ovu materiju. Također, na gradilištu na trupu magistralne ceste u neposrednoj blizini tunela Crnaja je navedeno da je rok završetka radova 28.02.2025., te je više nego evidentno da radovi dotad neće biti završeni."

Ovim putem Vas obavještavamo da je JP Ceste FBiH, odmah nakon obilnih padavina u noći 03./04.10.2024. godine, koje su prouzrokovale oštećenje trupa magistralne ceste na više lokacija, pokrenulo postupak javne nabavke za izradu projektne dokumentacije za sanaciju oštećenih dijelova trupa magistralne ceste na dionicama M17_012 Konjic-Jablanica 1 i M17_013 Jablanica 1-Potoci.

U sklopu izrade projektne dokumentacije izvršeni su i svi potrebni istražni radovi. Po završetku izrade projektne dokumentacije pokrenut je postupak javne nabavke za odabir izvođača radova, čime su stvoreni preduslovi za početak izvođenja radova.

Svi radovi na sanaciji trupa magistralne ceste koji se trenutno u toku, izvode se na osnovu gore navedene projektne dokumentacije i izvršenih istražnih radova.

U vezi s pitanjem odobrenja za građenje, prema Zakonu o cestama Federacije BiH, član 41. navedeno je:

"Radovi vanrednog održavanja su radovi koji se izvode u cestovnom pojasu i mogu se izvoditi samo

JP CESTE FEDERACIJE BIH

na osnovu tehničke dokumentacije, bez pribavljanja druge dokumentacije prema Zakonu o prostornom uređenju."

JP Ceste FBiH postupilo je u skladu s navedenim propisima, te se radovi na sanaciji oštećenih dijelova trupa magistralne ceste izvode unutar cestovnog pojasa na svim trenutno aktivnim lokacijama.

Rok završetka radova na lokaciji u blizini tunela Crnaja, zbog nepovoljnih vremenskih uslova tokom izvođenja radova, kao i potrebe za izmještanjem postojećih podzemnih instalacija u zoni gradilišta, produžen je do 21.03.2025. godine.

Srdačno,

Dostaviti:

- Naslovu
- Federalno ministarstvo prometa i komunikacija
Braće Fejića bb
88000 Mostar
- Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH
Hamdije Kreševljakovića br.3
71000 Sarajevo
- A/a

v.d. direktora



Ljubo Pravdić, dipl.ing.građ.