



Broj: 01-02.2-1734-7/25-SB

Datum: 15.10.2025. godine

Za: **BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA**

N/r:

Adresa: Hamdije Čemerlića broj 2
71 000 Sarajevo

Faks: +387 36 550 024

Telefon: +387 36 550 025

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
**PARLAMENT FEDERACIJE
SARAJEVO**

Primljeno: 24-10-2025			
Org. jed.	Broj	Priloga	Vrijednost
05/1	-02-	481	125

Predmet: ODGOVOR NA ZASTUPNIČKO PITANJE

Veza: Vaš broj: 03-04-1646-4/25 od 01.10.2025. godine

Poštovani,

Dana 02.10.2025. godine, JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo je zaprimilo Vaš dopis, broj i datum gore navedeni, u kojem se traži odgovor na zastupničko pitanje koje je postavio gospodin Haris Šabanović, zastupnik u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH.

S obzirom na to da je JP Ceste Federacije BiH prethodno zaprimilo identičan upit od Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH, u nastavku dostavljamo odgovor koji je dostavljen dana 03.10.2025. godine:

Postavljeno je sljedeće pitanje:

"Zbog čega se još nije pristupilo radovima na sanaciji magistralnog puta M17 na dionici Jablanica-Potoci u mjestu Komadinovo vrelo u općini Jablanica nakon stanja prirodne nesreće koja je zadesila ovaj dio HNK 04.10.2024. godine?"

Obrazloženje:

"Napominjem da sam identično zastupničko pitanje postavio u februaru ove godine, na koje sam dobio odgovor dobio 10.03.2025. godine. Nažalost, od tada do danas, skoro 7 mjeseci, na terenu i na spomenutoj lokaciji se bukvalno nije ništa promijenilo. Za koji dan će godina dana od strašnih poplava koje su zadesile Bosnu i Hercegovinu, a na spomenutom lokalitetu radovi nisu ni počeli, a kamoli da su završili."

Kako samo Vas informisali u prethodnom odgovoru, JP Ceste Federacije BiH je provelo i okončalo postupak javne nabavke za izradu projektne dokumentacije za sanaciju oštećenog dijela trupa ceste na dionici M17_013 Jablanica 1 – Potoci, u km 5+900 – 6+100, na lokaciji Komadinovo vrelo.

Također, postupak javne nabavke za odabir izvođača radova i nadzora nad izvođenjem radova je pokrenut, te su u prethodnom period odabrani izvođač radova, kao i nadzor nad izvođenjem istih.

Postupak ishodovanja potrebnih saglasnosti i odobrenja za građenje je još uvijek u toku, te u ovom trenutku, nije u potpunosti okončan.

JP CESTE FEDERACIJE BIH

Pored navedenog, kao i činjenice da se saobraćaj na predmetnoj lokaciji odvija bezbjedno, uz postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i izmijenjen režim saobraćaja, te zbog turističke sezone i gužvi na tom dijelu magistralne ceste M17, planirano je da radovi na sanaciji otpočnu odmah po pribavljanu odobrenja za građenje, van ljetne sezone kada je saobraćaj znatno smanjen.

Dostaviti:

- Naslovu
- Federalno ministarstvo prometa i komunikacija
Tvrtka Miloša bb
88000 Mostar
- ☒ Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH
Hamdije Kreševljakovića br.3
71000 Sarajevo
- A/a



Ljubo Pravdić, dipl.ing.građ.